Provincia di Cuneo

Comune di Trinita

Intervento di efficientamento energetico di struttura
polifunzionale Comunale

Palestra comunale di Trinita

Opera finanziata in parte con i fondi del DL 34/2019 Decreto Crescita (risparmio energetico deqli edifici di proprieta pubblica

PROGETTO ESECUTIVO

1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

3) ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

4) PARTICOLARI COSTRUTTIVI

5) RELAZIONI SPECIALISTICHE DEGLI INTERVENTI
6) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7) CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

8) ANALISI DEI PREZZI

9) QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

10) CRONOPROGRAMMI LAVORI

11) DISCIPLINARE TECNICO

12) PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
13) DIAGNOSI ENERGETICA

ALL. 10
CRONOPROGRAMMI LAVORI

| Progettisti Soggetto Proponente

A&T progetti srl - Sede Legale: 12045 FOSSANO (CN) - Via Savigliano 3 - Sede Operativa: 10134 TORINO (TO) - Via Albenga 11/3
Tel. 347/7134615 - 339/5716741 - +390113170792 - Fax: +390113143132 Cod. Fisc. 03414650048 - P. IVA 03414650048 - E-mail: info@atprogetti.it
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LESTIMENTO CANTIERE 22
lontaggio recinzione e cancello di cantiere (IMPRESA 02 ]
ggio baracche (IMPRESA 02 -
lontaggio bagni chimici IMPRESA 02) -
impianto eletirico e di terra del cantiere IMPRESA 02) -
lontaggio ponteggio
lontaggio ponteggio (BadinoCost sl
lontaggio ponteggio (BadinoCost sl 5
lontaggio ponteggio (BadinoCostruzioni s.r.1.)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 22 J
Rimozione di intonaci (IMPRESA 02
diintonaco esterno (IMPRESA 02 —
Rimozione di intonaci (IMPRESA 02
diintonaco esterno (IMPRESA 02 —
Rimozione di intonaci (IMPRESA 02
diintonaco esterno (IMPRESA 02
Rimozione di intonaci (IMPRESA 02
diintonaco esterno (IMPRESA 02
Rimozione manto copertura
Rimozione grondaie, canali e scossaline
COPERTURE
Coperture con pannelli coibentati —
INTONACI E TINTEGGIATURE ESTERNE 1
Inionaco esterno 12
Tinteggiature esterne 13
ISOLAMENTO TERMICO 111 C
isolamento termico di coperture 15
olamento mediante cappotio 81
IMOZIONE CANTIERE EDILE 11
montaggio baracche (IMPRESA 02) 1
montaggio impianto eletlrico di cantiere (IMPRESA 02) 1
montaggio ponteggio it
montaggio recinzione cantiere (IMPRESA 02) 1
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LEGENDA ZONE

B facciate (nord)

I facciate (sud)
facciate (est)

B facciate (ovest)
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